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Nome attività Durata

Allestimento del cantiere 23 g

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 8 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 10 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 5 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 3 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fi i3 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 4 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 3 g

Progetto - Opera di scarico 18 g

Formazione di rilevato stradale 5 g

Scavo di sbancamento 5 g

Scavo a sezione obbligata 4 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 2 g

Posa di conduttura in conglomerato cementizio (giunto cementato) 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 2 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 3 g

Posa di massi 3 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 2 g

Posa di recinzioni 3 g

Progetto - Posizionamento tubazioni 311 g

Formazione di rilevato stradale 10 g

Scavo di sbancamento 301 g

Posa di conduttura in conglomerato cementizio (giunto cementato)301 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 301 g

Rinterro di scavo eseguito a mano 301 g

Posa di conduttura con metodo spingitubo 10 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 4 g

Demolizione di fondazione stradale 4 g

Demolizione di misto cemento 4 g

Scavo a sezione obbligata 4 g

Posa di conduttura in conglomerato cementizio (giunto cementato) 7 g

Realizzazione della carpenteria per vasca in c.a. 4 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per vasca in c.a. 4 g

Getto in calcestruzzo per vasca in c.a. 4 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 9 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 10 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 10 g

Posa di massi 8 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 10 g

Rinterro di scavo eseguito a mano 5 g

Formazione di fondazione stradale 7 g

Formazione di manto di usura e collegamento 5 g

Demolizione di canaletta in cemento 2 g

Posa di canaletta in cemento 3 g

Demolizione di muro 1 g

Realizzazione di muri in blocchi di calcestruzzo 2 g

Riprofilatura delle sponde di solchi o fossati eseguita a mano 6 g

Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi me ani i9 g

Progetto - Opera di presa 60 g

Formazione di rilevato stradale 5 g

Scavo di splateamento 4 g

Scavo di sbancamento 4 g

Scavo a sezione obbligata 5 g

Posa di conduttura in conglomerato cementizio (giunto cementato) 3 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 4 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 3 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 5 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 3 g

Posa di massi 5 g

Formazione di fondazione stradale 5 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 2 g

Formazione di manto di usura e collegamento 5 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 3 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 2 g

Installazione di sistema di telecontrollo dell'impianto di illuminazione 2 g

Posa di recinzioni e cancellate 3 g

Montaggio di strutture verticali in acciaio 2 g

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 2 g

Montaggio di strutture reticolari in acciaio 2 g

Posa di pali in acciaio 3 g

Smobilizzo del cantiere 22 g

Disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fi i10 g

Disallestimento di servizi sanitari del cantiere 7 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 9 g

Smobilizzo del cantiere 9 g
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